


Приложение
к Паспорту доступности объекта и услуг
Дата формирования « 10 » 05 20 18 г.



**План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов
объекта и предоставляемых услуг («дорожная карта» объекта)**

Государственное автономное учреждение Астраханской области «Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»
Наименование объекта
414052 г. Астрахань ул. Ботвина 28 А помещ. 67
Адрес

№№ п/п	Наименование мероприятий (в соответствии со статьей 15 Федерального закона №181-ФЗ в редакции закона №419-ФЗ и отраслевых порядков доступности объектов и услуг)	Категории МГН (буквенное обозначение)	Срок исполнения (и этап работы)	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (источник финансирования)	Примечание (дата контроля и результат)
-----------	--	---	--	--	--

I. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТУ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ В НЕМ УСЛУГАМ

1	Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «А» / «Б»)				
---	---	--	--	--	--

1.1	По территории объекта					
3.2	По входу в здание					
3.2.1	Ремонтные работы: -устройство пандуса с двойным стальным ограждением и козырьком около центрального входа; -устройство поручней и тактильных полос на ступенях крыльца центрального входа;	К, О-н, О-в С	1 этап	областной бюджет собственные средства	2018 г.	
3.2.2.	Приобретение технических средств адаптации: -устройство в тамбуре перекатного пандуса с безопасными бортиками разм. 700х900 мм	К, О-н	2 этап	областной бюджет собственные средства	2019 г.	
3.3	По путям движения в здании					
3.4	По зоне оказания услуг					
3.5	По санитарно-гигиеническим помещениям					
3.5.1	Приобретение технических средств адаптации: -устройство опорного поручня на раковину настенного крепления; -устройство двусторонних поручней на унитаз; -устройство опорных поручней в душевой	К, О-н, О-в	2 этап	областной бюджет собственные средства	2019 г.	
3.6	По системе информации - обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов					
3.6.1	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации: -устройство тактильной направляющей на напольном покрытии в вестибюле и коридоре; -устройство тактильных пиктограмм (доступность для инвалидов всех категорий) и (туалет для инвалидов); -устройство мнемосхемы с указанием кабинетов в вестибюле; -устройство светового табло с информацией о приеме специалистов; -устройство двуканальной системы вызова помощника при входе в здание и в туалете	Все категорий	1-3 этапы	областной бюджет собственные средства	2018-2020 г.г.	
3.6.2	информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: -устройство тактильных табличек с названием кабинетов	С	2 этап	областной бюджет собственные средства	2019 г.	
3.7	По путям движения к объекту					

II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЕЙ					
1**	Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К, О, С)				
1.1	Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам	Все категории	1 этап	выполнено	2018 г.
1.2	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождению)	Все категории	1 этап	выполнено	2018 г.
1.3	Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)	Все категории	1 этап	выполнено	2018 г.
1.4	Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках)	Все категории	1 этап-2 этап	Информация будет дополнена после ввода в эксплуатацию объекта	2018 г.-2019 г.
4	Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг	Все категории	1 этап-2 этап	Выполнено Информация будет дополнена после ввода в эксплуатацию объекта	2018 г.-2019 г.

СОГЛАСОВАНО

Представитель общественного объединения инвалидов
АООИ «Всероссийское Ордена красного знамени
общество слепых»

Горюхов
Горюхов Александр Яковлевич
Фамилия, Имя, Отчество

Согласовано без замечаний /с-замечаниями/ (ненужное зачеркнуть)

Замечания и предложения со стороны представителя АООИ***:

Дата согласования « 17 » 05 20 18 г.

*** - может быть приложено в виде Акта согласования или Акта разногласий